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Dal progetto al modello ‘’As Built’’
Il caso del ponte Navetta di Parma
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CI - Obiettivi
 Computo qualitativo

 Computo quantitativo

 Cantierizzazione

 Verifica del rispetto delle indicazioni e prescrizioni progettuali

 Verifica della schedulazione dei lavori

 Verifica deli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)

 Verifica delle interferenze e delle incoerenze disciplinari e interdisciplinari 

(clash control)

 Controlli di rispondenza a codici e normative (code checking)

 Possibilità di associare con modalità da definire in sede di pGI, 

materiale documentale agli oggetti del modello, come ad esempio le 

schede prodotto o le schede materiale
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Simulazione temporale
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Simulazione del cantiere



Ambiente di condivisione dati (ACDat – CDE)
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Ambiente di condivisione dati (ACDat – CDE)
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Ambiente di condivisione dati (ACDat – CDE)
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Ambiente di condivisione dati (ACDat – CDE)
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Ambiente di condivisione dati (ACDat – CDE)
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ACDat internal
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Ambiente di condivisione dati (ACDat – CDE)

12

ACDat internal
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Ambiente di condivisione dati (ACDat – CDE)
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ACDat UNI 11337:2017
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IFC e Operabilità
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IFC e Operabilità
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IFC e Operabilità
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CDE COMMITTENZA CDE ATI

Modello 

spalle

Modello 

ponte
Modello 

Impianti

Piattaforma DL

Foto

Materiali

Prove

Modello formato nativo

Attributi



20

Organizzazione del processo
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Gestione modellazione Revit
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Gestione modellazione Revit
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Spingersi oltre

 Collegamento agile dei documenti agli oggetti 

di modello direttamente dal sito di costruzione

 Rilievi progressivi eseguiti con Laser Scanner 

e/o droni

 Integrazione diretta tra informazioni raccolte e 

modelli As Built
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Ottimizzare il progetto per l’impresa
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Processo delle costruzioni
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Processo delle costruzioni
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L’impresa al centro
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 Figure, ruoli e responsabilità

 Quali informazioni?

 Struttura dei modelli

 Standard di lavoro

 Regole di modellazione

 Verifiche sui modelli

 Strutture di gestione e scambio dati

Definire le regole
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Figure, ruoli e responsabilità

Gestore dell’ambiente di 

condivisione dei dati 

(CDE Manager)

Gestore dei processi 

digitalizzati 

(BIM Manager)

Coordinatore dei flussi 

informativi di commessa 

(BIM Coordinator)

Operatore avanzato della 

gestione e della 

modellazione informativa 

(BIM Specialist)
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GESTIONE ANALISI

GRAFICA

MODELLAZIONE

REVIT

FORMIT

INVENTOR

AUTOCAD 
CIVIL 3D

RECAP

DYNAMO

NAVISWORKS

BIM360

FIELDGLUE

GREEN BUILDING 
STUDIO

ROBOT 
STRUCTURAL 
ANALYSIS

AUTOCAD
SHOWCASE

3DSTUDIO MAX

SKETCHBOOK

REVIT 
SERVER

DOCS



38

Strumenti
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Strumenti
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Strumenti
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Da ruoli ad attività
Code checkingClash detection

Solibri

Verifica qualità
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Da ruoli ad attività\

Modellazione

Gestione ACDat

Gestione ERP

Gestione codifiche
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Quali informazioni?

Acquisti

Computo
Programmazione

Sicurezza
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Quali informazioni?
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Quali informazioni?
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Quali informazioni?
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Definizione delle 

caratteristiche geometriche

Quali informazioni?
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Definizione delle 

caratteristiche geometriche
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Livelli architettonici
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Struttura dei modelli

Master Coordinate condivise

Disciplina

Livelli specifici

Coordinate di modello

Geometrie e dati

Regole di
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Oggetti e template

Raccolta oggetti porta

Organizzazione 

browser di progetto
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Regole di modellazione

5.3.7 – UNI 11337-6 ‘’Specifiche per l’inserimento di oggetti’’

Tutti i muri devono essere modellati come elementi discreti con 

vincoli ai diversi livelli di riferimento

Tutti i controsoffitti devono essere associati al livello a loro 

sottostante

Tutti gli elementi di arredo devono essere associati al livello in cui 

sono posizionati

Porte e finestre devono essere associate al livello in cui sono 

posizionate
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Modelli a confronto – BIM?
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Primo Modello
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Primo Modello
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Primo Modello
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Primo Modello
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Secondo ‘’Modello’’
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Secondo ‘’Modello’’

WBS Catalogo delle risorse
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Secondo ‘’Modello’’
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Secondo ‘’Modello’’

Estrazione delle quantità
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Secondo ‘’Modello’’

Calcolo delle risorse

Materiali
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Verifiche sui modelli

Livelli di coordinamento

LC1

Coordinamento interno al modello

LC2

Coordinamento tra modelli

LC3

Coordinamento tra modelli ed elaborati 

informativi e tra elaborati ed elaborati

Livelli di verifica

LV1

Verifica formale interna

LV2

Verifica sostanziale interna

LV3

Verifica indipendente a livello sostanziale
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Modello

Classi di oggetti Controsoffitti Finestre Muri Pavimenti Porte Ringhiere Scale Tetti Pavimenti Scale Pilastri strutturali Telaio strutturale Accessori per tubazioni Apparecchi idraulici Raccordi tubazione Tubazione

Controsoffitti

Finestre

Muri

Pavimenti

Porte

Ringhiere

Scale

Tetti

Pavimenti

Scale

Pilastri strutturali

Telaio strutturale

Accessori per tubazioni

Apparecchi idraulici

Raccordi tubazione

Tubazione

Tabazioni flessibili

MEP Idraulico

Architettonico

Strutturale

MATRICE INTERFERENZE LC1-LC2  con CLASH DETECTION da verificare secondo la richiesta del Capitolato Infromativo (C.I.)

MEP

Idraulico

STRUTTURALEARCHITETTONICO

Strutturare i livelli di coordinamento
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Diversi livelli diversi strumenti

LC1
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Diversi livelli diversi strumenti

LC2
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Strutturare i livelli di verifica
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Esempio dallo standard al flusso di lavoro
Carpenterie strutturali Revit

Plug-in

Relazione di 
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Elaborati di

dettaglio

Computo



Strutture

(Parziale)

Impianti
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